



SESAB/DGE/DLC

Publicação no DOE nº 20.590

Data da Publicação 21/06/2011

Página nº 17 do caderno de licitações

TERMO ADITIVO Nº 050 /2011 AO CONTRATO Nº 037/2006 DE OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM EXECUTADOS NO HOSPITAL DO OESTE QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DA BAHIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB, COMO CONTRATANTE, E A ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE, COMO CONTRATADA.

O Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CNPJ nº 13.937.131/0001-41, neste ato representado pelo Secretário da Saúde, Dr. JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLÁ, devidamente autorizado pelo Decreto de Delegação s/nº, publicado na edição do D O E de 09 de janeiro de 2007, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE, CNPJ nº 15.178.551/0001-17, Inscrição Estadual nº 70.151.080 EP, Inscrição Municipal nº 09.565/001-69, inscrita no CRM/Ba sob nº 840, com endereço à Avenida Bonfim, 161, Largo de Roma, nesta Capital, neste ato representada pela Sra. Maria Rita Britto Lopes Pontes, brasileira, natural de Salvador, portadora da cédula de identidade nº 09.100.827-15, CPF nº 540.594.027-53, doravante denominada **CONTRATADA**, têm justo e acertado na celebração do presente Termo Aditivo ao Contrato nº 037/2006, para prestação de serviços de Gestão, correspondente ao ato de homologação do objeto ora contratado inserido nos autos do processo 030011068062, no Hospital Oeste, em Barreiras -BA, mediante disposto nas Cláusulas a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência do Contrato ora aditado, fica prorrogado por mais um período de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial 21 de junho de 2011 e termo final, 20 de junho de 2012, para Operacionalização da Gestão e Execução das Ações e Serviços de Saúde no Hospital do Oeste, em Barreiras / Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O valor mensal estimado do contrato ora aditado é de R\$ 3.642.552,67 (três milhões seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo o valor global anual estimado em R\$ 43.710.632,04 (quarenta e três milhões, setecentos e e dez mil, seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos)

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de prorrogação serão custeadas pela dotação orçamentária a seguir especificada:

Unidade Gestora: 19.148
Projeto/Atividade: 2640
Fonte: 30/48
Elemento de Despesa: 33.90.39

Handwritten signature

Handwritten mark




GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB
Gabinete do Secretário

CLÁUSULA QUARTA – Ficam mantidas todas as demais cláusulas do contrato ora aditado, que não foram alteradas por este instrumento.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, com duas testemunhas.

Salvador, 20 de Junho de 2011.


DR. JORGE JOSÉ SANTOS PEREIRA SOLLA
Secretário da Saúde


SRA. MARIA RITA BRITTO LOPES PONTES
CPF nº. 540.594.027-53
CONTRATADA

Testemunha

Testemunha

170

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DLC	Salvador, Bahia · Quarta-feira 22 de junho de 2011 Ano · XCV · Nº 20.593
Matéria: RESUMO DO T.ADITIVO PRORROGAÇÃO Referente: CONTRATO Nº 037/2006	Pág: 17 Func: Patricia

DIÁRIO OFICIAL

DIRETORIA GERAL - DGE
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DLC
RESUMO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO
 TERMO ADITIVO N.º050/2011. - CONTRATO N.º037/2006 - CONTRATANTE: GOVERNO DO
 ESTADO DA BAHIA através da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB
 - CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE - CNPJ: 15.178.551/0001-
 17 - OBJETO: : Prorrogação por 12 (doze) meses, a partir de 21.06.2011 e com término em
 20.06.2012, referente a prestação de serviço de Operacionalização da Gestão e Execução das
 Ações e Serviços de Saúde no Hospital do Oeste. - UG: 19.148 - SAIS - P/A: 2640 - F: 30/81
 - ED: 33.90.39.
 DATA DE ASSINATURA: 20.06.2011.